

«Согласовано»

Руководитель Исполнительного
комитета Бавлинского
Муниципального района



И. И. Гузаиров

«Утверждаю»

И.о. главного инженера филиала
ООО «Газпром теплоэнерго Казань»
«Бавлинский»



Е.Г. Шевелев

ГРАФИК

проведения ремонтных работ

в котельных филиала ООО «Газпром теплоэнерго Казань»

«Бавлинский» на 2021 год

№ п/п	Наименование котельной	Сроки проведения ремонтных работ
1	Котельная № 26	с 11 мая по 07 июня 2021 г.
2	Котельная № 29	с 18 мая по 14 июня 2021 г.
3	Котельная № 28	с 18 мая по 14 июня 2021 г.
4	Котельная № 23	с 01 июня по 28 июня 2021 г.
5	Котельная №15	с 15 июня по 12 июля 2021 г.
6	Котельная ЦРБ	с 05 июля по 01 августа 2021 г.
7	Котельная № 9	с 26 июля по 22 августа 2021 г.
8	Котельная № 10	с 04 августа по 31 августа 2021 г.
9	Котельная № 17	с 04 августа по 31 августа 2021 г.
10	Котельная № 27	с 04 августа по 31 августа 2021 г.

Ведущий инженер ПТГ филиала

ООО «Газпром теплоэнерго Казань» «Бавлинский»

Ф.Т. Ахметов

«Согласовано»

Руководитель Исполнительного
комитета Бавлинского
Муниципального района


И. И. Гузаиров



«Утверждаю»

И.о. главного инженера филиала
ООО «Газпром теплоэнерго Казань»
«Бавлинский»


Е.Г. Шевелев



ГРАФИК

*остановки котельных, работающих на горячее водоснабжение,
для проведения ремонтных работ в 2021 году
по филиалу ООО «Газпром теплоэнерго Казань» «Бавлинский»*

№ п/п	Наименование котельной	Дата остановки котельных
1	Котельная № 23	с 01 июня по 14 июня 2021 г.
2	Котельная № 15	с 15 июня по 28 июня 2021 г.
3	Котельная ЦРБ	с 05 июля по 18 июля 2021 г.
4	Котельная № 9	с 26 июля по 08 августа 2021 г.
5	Котельная № 27	с 09 августа по 22 августа 2021 г.

Ведущий инженер ПТГ филиала
ООО «Газпром теплоэнерго Казань» «Бавлинский»



Ф.Т. Ахметов